

今後のスケジュール（案）

平成 28 年度（実施済）

3月23日（水） 第1回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

平成 29 年度

6月28日（水） 第2回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会
（本会議）

11月頃 第3回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

【検討項目（予定）】

- 三島駅南口広域観光交流拠点整備事業の施行計画等の確認
- 三島駅南口三島駅南口東街区再開発事業の事業協力者の公募に
おける地下水への配慮事項の確認

な ど

第1回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会以降の
事業進捗状況及び今後の予定

	西街区	東街区
3月	3/23 第1回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
		3/31 地質調査業務完了 ※ 本日、委員会にて説明
4月	4/10 土地売買仮契約締結 ※ 都市計画決定までの停止条件	
5月	5/10 事業者による地元説明会	
6月	6/8 三島市都市計画審議会 ※ 事業に必要な都市計画の 変更について、適当との答申	6/1 三島駅南口東街区 市街地再開発準備組合総会 ※ 年度内公募の実施を確認
	6/28 第2回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
	都市計画決定及び 土地売買契約の成立 (予定)	
7月	水質調査の開始 ※ 本日、委員会にて説明	
8月	土地引き渡し (予定)	
10～	第3回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
11月	着工 (予定)	事業協力者等の公募 (予定)